
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

COLECTOR FERROCARRIL  $          37,603,873,384  $         26,292,377,012  $        37,603,873,384 6.56% 6.56% Terminado

CONSULTORIA INGENIERA 

BASICA
 $            1,827,782,990  $                            -    $          1,827,782,990 0.32% 0.32% Terminada

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y 

OPERACIÓN DEL PLAN DE 

SANEAMIENTO HIDRICO

 $        123,543,129,384  $        170,775,000,000  $       123,543,129,384 21.56% 0.74%
En ejecución. 

Contrato de Obra No. 134 de 2016

Contrato de Interventoría No. 145 de 2016.En el año 2018 se realizaron los diseños a nivel de detalle de la PTAR

COLECTOR SURORIENTAL  $            8,568,106,140  $         26,292,377,012  $          8,568,106,140 1.50% 1.50% Terminado

COLECTOR LAS CAMELIAS  $          18,250,288,589  $         10,280,769,231  $        17,314,907,520 3.02% 0.00%
 Proyecto Contrucción Colector Las Camelias - Presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para 

acceder a recursos. 

COLECTOR COVIBA + ESTACIÓN 

DE BOMBEO
 $            4,718,112,337  $              598,114,416  $          4,519,360,215 0.79% 0.00%

En la vigencia 2016 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP realizó con recursos propios el Contrato de

Consultoría No. 51 de 2016 - Consultoría para la Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los Colectores Paraíso,

Coviba, San Judas, San Silvestre, Camelias, Olaya Herrera y Tramo del Colector Fundadores desde la Carrera 36 D

hasta la Carrera 28 del Municipio de Barrancabermeja por valor de $ 465.993.300. Pendiente Presentar Proyecto

para financiación de recursos.

COLECTOR SAN SILVESTRE  $              826,297,310  $              568,142,458  $             749,758,953 0.13% 0.00%

En la vigencia 2016 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP realizó con recursos propios el Contrato de

Consultoría No. 51 de 2016 - Consultoría para la Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los Colectores Paraíso,

Coviba, San Judas, San Silvestre, Camelias, Olaya Herrera y Tramo del Colector Fundadores desde la Carrera 36 D

hasta la Carrera 28 del Municipio de Barrancabermeja por valor de $ 465.993.300. Pendiente Presentar Proyecto

para financiación de recursos.

COLECTOR POZO SIETE + 

ESTACIÓN DE BOMBEO
 $            6,594,088,894  $           4,526,634,013  $          6,594,088,894 1.15% 1.15%

COLECTOR COMERCIO + 

ESTACION DE BOMBEO
 $            3,223,860,653  $           2,103,192,716  $          3,223,860,653 0.56% 0.39% Terminado

COLECTOR SAN JUDAS + 

ESTACIÓN DE BOMBEO
 $            1,678,179,863  $           1,103,386,853  $          1,802,608,334 0.31% 0.00%

En la vigencia 2016 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP realizó con recursos propios el Contrato de

Consultoría No. 51 de 2016 - Consultoría para la Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los Colectores Paraíso,

Coviba, San Judas, San Silvestre, Camelias, Olaya Herrera y Tramo del Colector Fundadores desde la Carrera 36 D

hasta la Carrera 28 del Municipio de Barrancabermeja por valor de $ 465.993.300. Pendiente Presentar Proyecto

para financiación de recursos.

COLECTOR LIMONAR  $              669,916,228  $              699,723,645  $          1,153,387,515 0.20% 0.00%

COLECTOR BUENAVISTA  $            3,308,047,864  $           2,636,813,137  $             574,556,439 0.10% 0.00%

COLECTOR CINCUENTENARIO I  $            3,954,205,822  $           3,049,917,388  $          3,846,754,388 0.67% 0.00%

COLECTOR BELLAVISTA  $            1,179,561,776  $           1,233,198,376  $          2,591,498,668 0.45% 0.00%

COLECTOR PARAISO CAMPESTRE 

+ ESTACIÓN DE BOMBEO
 $            5,516,541,835  $           1,711,447,630  $          4,316,622,319 0.75% 0.00%

En la vigencia 2016 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP realizó con recursos propios el Contrato de

Consultoría No. 51 de 2016 - Consultoría para la Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los Colectores Paraíso, 

Coviba, San Judas, San Silvestre, Camelias, Olaya Herrera y Tramo del Colector Fundadores desde la Carrera 36 D hasta

la Carrera 28 del Municipio de Barrancabermeja por valor de $ 465.993.300. Pendiente Presentar Proyecto para

financiación de recursos.

COLECTOR LA PENINSULA (LINEAS 

DE IMPULSIÓN + ESTACIÓN DE 

BOMBEO LA PENINSULA)

 $            8,219,393,212  $              281,460,505  $          8,182,433,915 1.43% 0.00%

La Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP presentó en la vigencia 2016 ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio – MVCT, el proyecto para la construcción de algunos colectores secundarios contemplados en el Plan de 

Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja, teniendo en cuenta que existe un documento de compromiso 

por parte del Contrato Plan Santander y el MVCT donde se asignan recursos por para el desarrollo de este proyecto. 

Colectores: Bellavista, Buenavista, Limonar, Peninsula, Cincuentenario I y Redes Barrio Cincuentenario.

OPTIMIZACIÓN SISTEMA DE 

ACUEDUCTO (Obras de 

Sectorización, Adecuación de 

Estaciones Reductoras de Presión, 

Revisión de la red matriz, 

Instalación y Reposición Redes 

menores, Optimización del sistema 

de infraestructura de la PTAP).

104,498,182,016$         104,498,076,097$        104,498,076,097$       18.24% 9.19%
Ver archivo Avance DIC 2018 - Obras realizadas en el vigencia 2018 (Incluirlas Rehabilitación y Construcción de Obras 

de Acueducto . Total 26.648.285.683

OPTIMIZACIÓN REDES DE 

ALCANTARILLADO (Reposición del 

100% de la tuberia)

224,086,500,000$         224,086,500,000$        224,086,500,000$       39.10% 9.96%
Ver archivo Avance DIC 2018 - Obras realizadas en el vigencia 2018 (Incluirlas Rehabilitación y Construcción de Obras 

de Alcantarillado . Total 24.648.718.930

OPTIMIZACIÓN MINI PTARS  $          33,797,324,822  $         15,592,500,000  $        18,043,939,125 3.15% 2.14%

En la vigencia 2015 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1 – 0016 – 2015 celebrado entre la Corporación 

Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena – Cormagdalena, Aguas de Barrancabermeja SA ESP y el Municipio 

de Barrancabermeja cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto ADECUACIÓN DE LAS MINI PTAR 

del Municipio de Barrancabermeja por valor de $ 7.796.796.047. 

De este convenio se derivaron los siguientes contratos:

• Contrato de Obra Pública No. 083 de 2016 - Adecuación, Operación y Mantenimiento del Municipio de 

Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo 1 -0016 – 2015 por valor de $ 7.231.566.314.

• Contrato de Interventoría No. 084 de 2016 – Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Ambiental para la 

Adecuación, Operación y Mantenimiento del Municipio de Barrancabermeja – Convenio Interadministrativo 1 - 0016 – 

2015 por valor de $ 559.618.145- Se realizó una adición al contrato de construcción de $ 2´927.866.366

Durante la vigencia del 2018 se contrato la optimización de las miniptar´s La Liga y Villa Rosa.Ejecutado en el año 2018 

$2´065.107.218

TOTAL  $      592,063,393,119  $     597,331,638,779  $    573,041,244,933 100.00% 31.95%

EJECUTADO

EN EJECUCIÓN

PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO Y 

CORMAGDALENA PARA GESTIONAR RECURSOS

PREPARAR PROYECTOS 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS - PSMV

MARZO 2019

ACTIVIDAD VALOR
VALOR INICIAL DE LA 

RESOLUCIÓN DEL PSMV
VALOR ACTUALIZADO PORCENTAJE EJECUTADO

CORTO PLAZO

PROYECTOS PRESENTADOS ANTE EL MINISTERIO Y CORMAGDALENA PARA 

GESTIONAR RECURSOS

PREPARAR PROYECTOS 

MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO

OBSERVACIONES

La Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP presentó en la vigencia 2016 ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y 

Territorio – MVCT, el proyecto para la construcción de algunos colectores secundarios contemplados en el Plan de 

Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja, teniendo en cuenta que existe un documento de compromiso 

por parte del Contrato Plan Santander y el MVCT donde se asignan recursos por para el desarrollo de este proyecto. 

Colectores: Bellavista, Buenavista, Limonar, Peninsula, Cincuentenario I y Redes Barrio Cincuentenario.

EJECUTADO

EN EJECUCIÓN


