PLAN DE OBRAS E INVERSIONES REGULADO - SECTOR ACUEDUCTO 2016 - 2025
CORTE: DICIEMBRE 31 DE 2018

No. DEL PROYECTO

PROYECTOS

2016

2017

2018

2016

2017

2018

BANCO DE
PROYECTOS

No. DE CONTRATO.

OBJETO

VALORINICIAL

VALOR ADICIONAL

VALORTOTAL
(VrINICIAL + Vi
ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO

PLAZO INCIAL
(DIAS)

PLAZO EJECUTADO

ESTADO

% DE AVANCE

EVIDENCIA

2016

CAPTACION

ABODT

L
el Fenomeno del Nifo

$152,173,192

201601004

Contratode

Pblica No. 8 de 2016

PARAL/
CENAGA ECTOR LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE

NRO

$ 10296008700

$49213,105.00

§152173,19200

§152173,19200

2000

LIQUDADO

100.00%

CONTRATO DE 0BRA
[ACTADE INCIO (21 DE ENERO DE 2016

|ACTADE RECIEO No 1 (12 DE FEERERO DE 2016)- EGRESO:
[ACTA DE ENTREGAY RECIBO FINAL (13 D FEBRERO DE 2016)
[ACTA DE LIQUDACION (6 DE ABRIL DE 2016)- EGRESO

100.00%

ABOS0

de motores Fase 1

80,000,000

ABOS1

de motores Fase 2

$ 100,000,000

201701003

Contrato de Obra No. 47 de
2017

BOMBEO Y
CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL ACUEDUCTO DE AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. ESP (FASE |- SISTEMA DE BOMBEO MULTI ETAPA No. 2.

DE CAPTACION)

171,035,385.00

$000

$ 171,035,385.00

§171,035,385.00

LIQUIDADO

100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS
[ACTA DE INICIO (19 DE MAYO DE 2017)

|ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (22 DE JUNIO DE 2017)
|ACTA DE LIQUIDACION (27 DE JULIO DE 2017) - EGRESO

100.00%

100.00%

ABOS2

de motores Fase 3

$200,000,000

201801007

Contrato d N

BOMBEO Y

075 de 2018

OE -
Y MOTORES ELECTR Y PLANTA

$000

$ 200,824,168.00

120

SUSPENDIDO

17.37%

CONTRATO DE SERVICIOS
|ACTA DE INICIO (4 DE OCTUBRE DE 2018)C
[ACTA PARCIAL No. 1 (6 DE NOVIEMBRE DE 2018)
PRORROGA DE LA SUSPENSION

17.37%

ABOSS

Fase 1

$100,000,000

$120,000,000

201701008

Contrato_de Servicios No.

65de 2017

REHABILITACION LINEA DE MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMEENTO -

BOCATOMA- FASE ¥ ECTRCO)

14715000000

$000

$ 147,150,000.00

$

147,150,000.00

20

17600

LIQUIDADO

100.00%

ACTA DE INICIO
ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE JULIO DE 2017) EGRESO: 1258 (11 de Julio de

2017)

ACTAPARCIAL No. 2 (10 DE AGOSTO DE 2017) EGRESO: 1544 (18 de-
Agosto de 2017)

ACTA PARCIAL No. 3 (7 DE SEPTIEMBRE DE 2017) EGRESO: 1682 (13 de
Septiembre de 2017)

ACTA PARCIAL No. 4 (20 DE NOVIEMBRE DE 2017) EGRESO: 2234 (27 de
Noviembre de 2017

ACTA FINAL (29 DE NOVEEMBRE DE 2017)

10000%

Conlrato de Senvigios No.73
02017

REHABILITACION LINEA MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMEENTO - BOCATOMA -
FASE INSTALAC ERGIA)

N DE SISTEMA ENERGIA)

7280274200

$000

$ 7280274200

7280274200

120

186.00

LIQUIDADO

100.00%

CONTRATO DE SERVIGIOS
AGTADE INCIO (16 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA DE SUSPENSION No. 1 (20 DE NOVENBRE DE 2017)

PRORROGA SUSPENSION No. 1 (5 DE DICIEMERE DE 2017)

PRORROGA SUSPENSION No. 2 (10 DE ENERO DE 2018)

NOTA: 66 DIAS SUSPENDIDO.

AGTADE RENICIO o 1(25 DE ENERO DE 2018)

ACTAPARGIAL No. 1 (7 DE FEBRERO DE 201) - EGRESO: 0246 (20 do
Fetrerode 2018)

AGTADE RECIBO FIVAL (18 DE FEBRERO DE 2018)

AGTADE LIQUIDACION (12 DE ABRIL DE 2018) - EGRESO 1068 (6 de Juio
e 20181

100.00%

$100,000,000

201801004

Contrato de Servicios N
50de 2

018

REHABILITACION LINEA MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA -

FASE 1 (REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES ELECTRICAS)

9961495200

$000

$ 9961495200

9961495200

4000

LIQUDADO

100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS
|ACTA DE INCIO (9 DE AGOSTO DE 2018)

|ACTA DE RECIBO FINAL (18 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
|ACTADE LI OCTUBRE DE 2018) - EGRE
Octubre de 2018)

1(18de

100.00%



Banco de Proyectos/201601004.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 8 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 8 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201801007.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 075 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 075 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 065 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 065 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 73 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 73 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801004.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 050 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 050 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201701008.pdf
Banco de Proyectos/201701003.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 047 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 047 de 2017.pdf

No. DEL PROYECTO

PROYECTOS

216

2017

e BANCO DE

2016

2017

PROYECTOS
2018

No. DE CONTRATO

OBJETO

VALORINICIAL

VALOR ADICIONAL

VALORTOTAL
(VrINICIAL + Ve
ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO

PLAZO INICIAL
(DIAS)

PLAZO EJECUTADO

% DE AVANCE

EVIDENCIA

216

2017

AB002

$18940770

201601010

Contrato de Sericios No. 076

'SERVICIO DE DISENO E INSTALACION PARA EL ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE
‘CONTROL MANUAL DEL ARRANQUE DE LAS BOMBAS PARA LA PLANTA DE

DEL MUNICIPIO DE

$18.940,770.00

$000

§18,940,770.00

§18,940,770.00

1400

LiQuDADO

100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

[ACTA DE INICIO (13 DE JUNIO DE 2016)

|ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (27 DE JUNIO DE 2016)
|ACTA DE LIQUIDACION (7 DE JULIO DE 2016) - EGRESO

100.00%

AB0S9

bocaloma de a empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP

$19472571

201601020

‘Conlrato de Servicios No, 114
02016

REHABILITACION DEL SISTEWMA DE ILUMINACION EXTERIOR DE LA ESTACION DE
BOMBED DE LA BOCATOMA DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA

ESP

$19.472,751.00

$000

$19472,751.00

§19472,751.00

LiQuDADO

100.00%

CONTRATO DE 0BRA
|ACTADE INCIO (5 DE AGOSTO DE 201)

[ACTA DE ENTREGAY RECI FINAL (12 DE AGOSTO DE 2016)
|ACTA DE LIQUDACION (5 DE SEPTIEMERE DE 2016)

100.00%

ABOG0

bocatoma de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

$178,130,702

201601025

Conlrato de Servicios No. 130
002016

REHABILITACION DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA ESTACION DE
BOMBEO EN L/ TOMA DEL JASAESP

$177,90000000

$000

§177,900,00000

§177,900,00000

87.00

LiQuDADO

100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

| ACTA DE INCIO (27 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

|ACTAPARCIAL No. 1 - EGRESO

[ACTA DE ENTREGA FINAL (23 DE DICIEMBRE DE 2016)

|ACTA DE LIQUDACION (7 DE FEBRERO DE 2017) - EGRESO 0215 (9 de
Febrero de 2017)

100.00%

ABOG1

acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeia.

CAMBIO PROYECTO: Resolucin No. 129 de 2017

Barrancabermeja SA ESP.

$76011,026

201701009

REHABILITACION DE TRES (03) MOTORES ELECTRICOS DE EJE VERTICAL
AL MBE(

72de 2017

DEL URBANO DE LA
EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S A ESP.

$7551,226.00

$000

7551122600

7551122600

120

11900

LiQuDADO

100.00%

| ACTA DE INICIO ( 4 DE JULIO DE 2017)

[ACTAPARCIAL No.1 (23 DE AGOSTO DE 2017): 33.33% - EGRESO 1573 (
25 de Agosto de 2017)

|ACTA PARCIAL No. 2 (13 DE SEPTIEMBRE DE 2017) : 66.67% - EGRESO
1224 (15 de Septembre de 2017)

|ACTAPARCIAL No. 3 (26 DE OCTUBRE DE 2017): 90%EGRESO 2049 (31
de Octubre de 2017)

|ACTA FINAL (31 DE OCTUBRE DE 2017)

CTAL
Noviembre de 2017)

100.00%

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

ABOG3

liquido ubicado en la PTAP de Aguas de Barrancabemeja SA ESP

$130,000,000

201601033

‘OBRAS DE CIMENTACION, CONTENCION Y ACCESO PARA TANQUES DE SULFATO

Conlralo de Obra Publica No.
4802017

DEALUMNOL) ENLAPLANTA DE AGUAS DE

BARRANCABERMEJA S.A. ESP

§111,79803200

$000

§11,798,03200

§11,797,965.00

8200

LIQUIDADO

100.00%

[ACTA DE INCIO (7 DE JUNIO DE 2017)

|ACTA PARCIAL No. 1 (10 DE JULIO DE 2017)-EGRESO 1290 (14 de Julo
de 2017)

|ACTA ACLARATORIA No. 1 -2 (12 DE JULIO DE 2017)

[ACTA DE SUSPENSION (4 DE AGOSTO DE 2017)

[ACTA DE REINCIO (16 DE AGOSTO DE 2017 - 12 DIAS

|ACTA PARCIAL No. 2 (17 DE AGOSTO DE 2017) - EGRESO 1572 (25 de
Agosto de 2017)

|ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL (27 DE AGOSTO DE 2017)

| ACTA ACLARATORIA RECIBO FINAL (15 DE NOVIEMBRE DE 2017)
[ACTA DE L DE201

Niciombra do 20171

10000%

AB021

Opimizacion

ESP) Fase 1

$ 100,000,000

21701014

02017

§99,999,953.00

$000

$99.999.953.00

$99,999,953.00

7900

LIQUIDADO

100.00%

|ACTA DE INICIO (11 DE OCTUBRE DE 2017)
|ACTAPARCIAL No. 1 (19 DE OCTUBRE DE 2017) - EGRESO 1983 (24 de.
Octubre de 2017)
|ACTAPARCIAL No. 2 (13 DE DICIEMBRE DE 2017) - EGRESO 2436 (20 de
Diciembre de 2017)
| ACTARECIBO FINAL (29 DE DICIEMBRE DE 2017)

\CTA DE LIQUIDACK

100.00%



Banco de Proyectos/201601010.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 76 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 76 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601020.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 114 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 114 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601025.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 130 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 130 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201701009.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 072 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 072 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601033.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 048 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 048 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201701014.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 088 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 088 de 2017.pdf

2016 2017 2018 BANCO DE \VALOR TOTAL PLAZO INICIAL
No. DEL PROYECTO PROYECTOS PROYECTOS No. DE CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL. \VALOR ADICIONAL (VrINICIAL +Vr. VALOR EJECUTADO (DIAS) PLAZO EJECUTADO ESTADO % DE AVANCE EVIDENCIA| 2016 2017 2018
2016 2017 2018 ADICIONAL)
CONTRATO DE SERVICIOS
[ACTADE INICIO
|ACTA DE SUSPENSION No.1 (70 DIAS)
PRORROGAS No. 1-2-3-4-5 A LA SUSPENSION. (135 DIAS)
RENICIO No 1 (5 D JUNIO DE 2017)
REHABILITACION DEL SISTEA DE PROTECCION ELECTRICO A TRAVES DE
$153,501,560 Canleaio do Serveios o, 121, RECLOSER EN EL PORTICO PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE $153,182,000.00 $0.00 §153,182,000.00 §163,182,000.00 120 355,00 LIQUIDADO 100.00% SUSPENSION No. 2 7 DE JULIO DE 2017) (32 DIAS) 100.00%
2016 e e RENICIO No2 (3 DE AGOSTO DE 2017)
|ACTAPARCIAL No. 1 (17 DE AGOSTO DE 2017)- EGRESO 1570 (25 de
enel porico Agosto de 2017)
principalde la empresa Aguas e Barrancabermeja SA ESP. |ACTA DE RECIBO FINAL (4 DE SEPTIEMERE DE 2017)
ABOG4 201601023 [ACTA DE LIQUIDACION (3 DE OCTUBRE DE 2017) -EGRESO 1863 (9 de
Existe una actualizacion dl Banco de Proyectos al 13 de Junio do 2017 Ocubre de 2017)
$103358.726
0BRAS CIVLES Y ELECTRICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DEL T BF G0 14 E ABOSTO DE 2017
$103,358,726 Canleaio do Serios Mo, 078, RECONECTADOR EN LA REHABILTACION DEL SISTEWA DE PROTECCION $103,344,474.00 $0.00 $103,344.474.00 $103,344.474.00 30 29.00 LIQUIDADO 100.00% | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (12 DE SEPTIEMBRE DE 2017) 100.00%
2017 ELECTRICO A TRAVES DE RECLOSER EN EL PORTICO PRINCIPAL DE LA EMPRESA [ACTA DE LIQUDACION (3 DE OCTUBRE DE 2017) - EGRESO 1874 (9
AGUAS DE BARRANCABERNEJA S AE S P
Octubre de 2017)
CONTRATO DE 0BRA
Pubiato, | FE ISTENA DE UBICAD |ACTA DE INKIO (16 DE MAYO DE 2016)
AB026 $98,.265,106 201601011 2 ds a0t ;‘ . ENEL CANAL LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA $98,055,326.00 $000 $98,055,326.00 $98,055,326.00 a5 52.00 LIQUIDADO 100.00% | ADICIONAL EN PLAZO (8 DIAS) 100.00%
T2de 2016 POTABLE DE BARRANGABERMEJA [ACTAREGEBO FINAL (8 DE JULIO DE 2016)
[ACTA DE LIQUDACION (4 DE AGOSTO DE 2016) - EGRESO
Constuccion de sistema de foculacicn defa PTAP
GAMBIO PROYECTO: Resolucion No. 272 de 2017 EIproyecto setraslado do CONTRATO DE 0BRA
1a vigencia 2022 ala vigencia 2017) El vaor incialdel proyecto era AGTADE INICIO (25 DE SEPTEBRE DE 2018)
ABO27 52158434 480 $0 $998,881430 21701020 Conttatode Obra Publca cowsgi\éﬁgg DEL SISTENA DE FLOCULACION DE L PLANTA DE TRATAVIENTO §1467,023665 $000 §1487,023,665.00 126 4336800 ENEJECUCION 6623% OTRO S1 ADICIONAL No. 1 (26 DE NOVIEMBRE DE 2018) 6.23%
Resolucion No- 331 de 2017 - Aclaracién Vigencias Futuras No.067 de 201 ACTAPARCIAL No. 1 (3 DE DICIEMBRE DE 2018)
017+ o lacion a 2018y ol AGTAPARGIAL No.2 (27 DE DIGEMBRE DE 2018)
proyeccto de Dosifcacion de Cala 2017
Jdicion o REHABILITACION DE ANALITICA DE TURBIEDAD SALIDA DE SEDIMENTADORES, CONTRATO DE OBRA
nivel del da de PH. actuadores de Publica No, NIVEL DE TANQUE ENTERRADO, SONDA DE PH, ACTUADORES DE GALERIA DE ACTA DE INICIO (17 DE AGOSTO DE 2016)
ABOGS. $ 367,906,519 201601012 116 de 2016 FILTROS E INTEGRACION AL SISTEMA DE CONTROL HMI EN EL CUARTO DE $367,885,977.00 $000 $367,885,977.00 $367,885,977.00 80 79.00 LIQUIDADO 100.00% ACTA PARCIAL No. 1 (6 DE OCTUBRE DE 2016) - EGRESO 100.00%
E— (CONTROL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL ACTA FINAL (4 DE NOVIEMBRE DE 2016)
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA ACTA LIQUIDACION (24 DE NOVIEMBRE DE 2016) - EGRESO
AB030 P $600,000,000 0.00 PROGRAMADA PARA EL PRMER 0.00% 0.00%

e ratamiento - Fase 1

SEMESTRE DE 2019



Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 121 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 121 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 78 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 78 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601011.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 72 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 72 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201701020.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 067 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 067 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201601012.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 116 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 116 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601023.pdf

No. DEL PROYECTO

PROYECTOS

2016

2017

2018

2016

2017

2018

BANCO DE
PROYECTOS

No. DE CONTRATO.

OBJETO

VALORINICIAL

VALOR ADICIONAL

VALORTOTAL
(VrINICIAL + Vi
ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO

PLAZO INCIAL
(DIAS)

PLAZO EJECUTADO

ESTADO

% DE AVANCE

EVIDENCIA

2016

ABOGS

1

CAMBIO PROYECTO: Resalucién No. 272 de 2017 (En la vigencia 2017 sa esta

ejecutando el COP No. 56 de 2017 por valor de $96.325.451 y un adicional de

$48,011.188) # (ncluir 2017 Proyecto con 4 lineas por valor de $817.131.781)
porlo anterior se traen racursos de vigencias 2018, 2019y 2020.

961468420

201701006

‘OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABLIZACION EN LA PTAP-FASE I
PR

No.056 de

0CESO DE

2017

FILTRACION Y CAPTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE.

BARRANCABERMEJA SA ESP

§96,325451.00

$48,011,188.00

§144336,639.00

§144,336,638.00

112

17400

LIQUIDADO

100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS
ACTA DE INICIO (10 DE JUNIO DE 2017)
ACTA PARCIAL No. 1 (27 DE JUNIO DE 2017) - EGRESO 1206 (4 e Juiio de

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO (20 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
63 DIAS ADICIONALES
ACTA PARCIAL No. 2 (20 DE NOVIEMBRE DE 2017) - EGRESO 2240 (22 de
Noviembre de 2017)
|ACTA FINAL (22 DE NOVIEMBRE DE 2017)
CTADE L DICEMBRE DE EGRES0 2501 28

201701021

Contrato de Obra No. 106
de 2017

REHABILITACION LINEA DN 24" EN HIERRO DUCTIL CASETA DE VALVULAS -

VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA EL LAVADO DE FILTROS DE LA PLANTA!

DE

AEMPRESA ESP.

§247,164435.00

$000

$247,164435.00

$247,16442200

11400

LIQUDADO

100.00%

CONTRATO DE OBRAPUBLICA
[ACTADE INICIO (11 DE DICEMBRE DE 2017)

[ACTA SUSPENSION No. 1 30 DE ENERO DE 2018)

PRORROGA 1 SUSPENSION No. 1 (13 DE FEBRERO DE 2016)
PRORROGA 2 SUSPENSION No. 1 (1 DE MARZO DE 2016)

[ACTADE RENICIO No. 1 (12 DE MARZO DE 2018)- Debe concir i 20de
i de 2018)

NOTA: 45 DIAS DE SUSPENSION

ACTAPARCIAL No. 1 (2 DE ABRIL DE 2016)- EGRESP 0615 (11 de Abr de

[ACTA FIVAL (4 DE ABRL DE 2016)
[ACTA DE LIGUDACION (9 DE MAYO DE 2016)-EGRESO 1047 (1 ce Junio

Contrato de Obra No. 107

OPTIMZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE Il - OPTIMZACION DE
ECTRICOS Y EL

LOS EQUIPOS DE POTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

$175711,836.00

$000

§17571,836.00

§17571,836.00

20200

LIQUIDADO

100.00%

[ACTA DE INICIO (13 DICIEMBRE DE 2017)

| ACTA PARCIAL No. 1 (29 DE ENERO DE 2018) - EGRESO 0167 (13 de.
Febrero de 2018)

|ACTA PARCIAL No. 2 (28 DE FEBRERO 2018) - EGRESO 0347 (2 de Marzo

o
| ACTA DE SUSPENSION No. 1 (1 DE MARZO DE 2018)

PRORROGA No. 1 (28 DE MARZO DE 2018)

PRORROGA No. 2 (9 DE ABRIL DE 2018)

PRORROGA No. 3 (23 DE ABRIL DE 2018)

PRORROGA No. 4 (23 DE MAYO DE 2018)

[ACTA DE REINICIO No. 1 (18 DE JUNIO DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 3 (28 DE JUNIO DE 2018) - EGRESO 1325 (4 de Julio de
2018)

ACTA DE RECIBO FINAL (3 DE JULIO DE 2018)

ACTA LIQUIDACION (27 DE AGOSTO DE 2018) - EGRESO 1808 (18 de
Septiemre de 2018)

Contrato de Servicios.

No.111 de 2017

‘OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABLIZACION FASE Il OPTMIZACION DE
ISTEM Bl

INEA DE BOMBAS VIT Y CENTRO
DE CONTROL DE MOTORES (CCM)

$217,10953.00

$000

$217,109,536.00

$217,109536.00

5900

LIQUIDADO

100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS
ACTA DE INICIO (19 DICIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (4DE ENERO DE 2018) - EGRESO 0126 (

ACTA PARCIAL No. 2 ( 13 DE FEBRERO DE 2018) - EGRESO 0247 (20 de
Febrero de 2018)

ACTARECIBO FINAL (16 DE FEBRERO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACION (3 DE MARZO DE 2018) - EGRESO 0645 (13 de
Abrilde 2018)

Contrato de Obra No. 108

de 2017

ROCESOS DE POTABILIZACION FASE - OPTMIZACION Y

L
AMPLIACION DEL SISTEMA DE
ATMOSFERICAS

§176,725,958.00

$000

§176,7125958.00

§176,692247.00

2000

LIQUIDADO

100.00%

CONTRATO DE SERVIGIOS
AGTADE INIIO (19 DE DICEEMBRE DE 2017)
AGTA DE MODFFICAGION (29 DE DIGEMBRE DE 2017)

LARATORIA ACT ( 2018)
ACTA DE RECIBO FINAL (12 DE ENERO DE 2018)

ACTA ACLARATORIO RECIBO FINAL (31 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACION (16 DE FEBRERO DE 2018) - EGRESO 0286 (23 de
Febrero de 2018).

100.00%

57,721,440

201801011

Contrato de Ser
087 de 2018

jos No.

OPTIMZACION DE LO§ PROCESOS POTABILIZACION EN LA PTAP FASE 1

REHABILITACION DEL SISTEMA

DEL SISTEMA DE DOSIFICACION
DEL SULFATO DE ALUMINIO PARA MEJORAR LA
CALIDAD DEL AGUA A LA ENTRADA DE i3 PLARIA PE
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P. OIMUNICIPIO
DE BARRA}; CABERMEJA - SANTANDER

$301,267417.00

5000

$301267417.00

HVALOR!

EN EJECUCION

0.00%



Banco de Proyectos/201701006.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 056 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 056 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra Publica No. 106 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra Publica No. 106 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 107 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 107 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 111 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 111 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 108 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 108 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801011.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 087 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 087 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201701021.pdf

No. DEL PROYECTO

PROYECTOS

2016

2017

e BANCO DE

216

2017

PROYECTOS
2018

No. DE CONTRATO.

OBJETO

VALORINICIAL

VALOR ADICIONAL

VALORTOTAL
(VrINICIAL + Vi
ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO

PLAZO INCIAL
(DIAS)

PLAZO EJECUTADO

ESTADO

% DE AVANCE

EVIDENCIA

2016

2017

ABOTH

Barancabermea SA ESP.

82,346,168

201601019

Contrato de Obra No. 068 de
2017

REHABILITACION DEL A DESCARGA DE L

Y FILTROS Y REBOSE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO NO. 2 EN LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP

§144,063,625.00

$000

§ 14406362500

§ 14405312200

7900

LIQUIDADO

100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (21 DE JUNIO DE 2017)

ACTAPARCIAL No. 1 (31 DE JULIO DE 2017) - EGRESO 1417 (1 de Agosto
do 2017)

ADICIONAL EN PLAZO (10 DE AGOSTO DE 2017 - 20 DIAS CALENDARIO)
ACTA PARCIAL No.2 (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017) - EGRESO 1660 (6 de
Septiembre de 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (8 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACION (30 DE NOVIEMBRE DE 2017) - EGRESO 2350 (7
de Diciembre de 2017)

100.00%

ABOT3

empresa Aguas de Baancabermeja SA ESP

$32322,545

201601017

Conlralo de Obra Publica No.
106 de 2016

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO DE LA PLANTA DE

§352271,70000

§15.296,575.00

$367,568.275.00

$367,568.275.00

15100

LIQUDADO

100.00%

CONTRATO DE 0BRA
[ACTADE INCIO (30 DE JUNI DE 2016)

[ACTA DE SUSPENSION No. {10 DE AGOSTO DE 2016 - 0 DAS
[ACTADE RENICIO o 1 (1 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

[ ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO (14 DE SEPTEEMERE E 201

)
NSION No. DIAS
| ACTA DE RENICIO No. 2 22 DE NOVEMBRE DE 2016)
|ACTA FINAL (28 DE NOVIEMBRE DE 2016)
| ACTA DE LIQUIDACION (16 DE DICEEMBRE DE 2016)

100.00%

ABO35

4 de HD, Interconectad:

Planta de

Tratamiento de la empresa Aguas de Banancabermeia SA ESP

565,707,963

201501088

Orden de Obra Pibiica No, 140)
02015

INSTAL “TUBERIA DE 4" DE

ALALINEA DE LAVADA
LA

DE FILTROS PARA uLIco ONA
P LAEMPRESA AGL
EsP

§13,413.468.00

§65,707,963.00

§65707,963.00

LIQUDADO

100.00%

CONTRATO DE OBRA
[ACTA DE INICIO (7 DE ENERO DE 2016)
[ACTA FINAL (10 DE FEBRERO DE 2016)
|ACTA DE LIQUIDACION (8 DE MARZO DE 2016)

100.00%

ABOTS

de Barrancabemeja SA ESP

PTAP de Aguas

$125153726

201601014

Publica No,

17002016

REHABILITACION DE LAS VALVULAS DE FONDO DE DELA
PLANTA DE ESP.

§12513721.00

$000

§125,153721.00

§125,153721.00

14700

LIQUDADO

100.00%

CONTRATO DE OBRA

|ACTA DE INICIO (29 DE ABRIL DE 2016)

| ADICIONAL EN PLAZO (20 DIAS - 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016)
SUSPENSION No. 1 +2 PRORROGAS

REINCIO No. 1

SUSPENSION No. 2 + 1 PRORROGA

|ACTA DE RECIBO FINAL (23 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

| ACTA DE LIQUIDACION (31 DE OCTUBRE DE 2016)

100.00%

ABO36

e ratamiento

CAMBIO PROYECTO: Resolucin No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR -

Cambio de Vigencia)
6 1 de 2017 - Aclaracion

17-

0 proy
proyeccto de Dosifcacion de Cal a 2017

018 yel

$1571450491.00

5000 201501058

Contrato de Obra No. 115

SISTEMA DE ¥ DOSIFICACION
'DE CAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO

§1571293318.00

§25901306300

$1,630,306,381.00

$1,630,306,381.00

22200

LIQUIDADO

100.00%

CONTRATO DE OBRA (27 DE DICEMBRE DE 2017)
[ACTA DE INCIO (28 DE ENERO DE 2018)

[ACTA PARCIAL No. 1 (2 DE MARZO DE 2018)

|ACTA PARCIAL No. 2 (17 DE ABRIL DE 2018)

| ADICIONAL EN PLAZO No. 1 (19 DE ABRIL DE 2018)
|ACTA PARCIAL No. 3 (17 DE MAYO DE 2018)

[ ADICIONAL EN PLAZO No. 2 (22 DE MAYO DE 2018)
[ACTA DE RECIBO No 4 (12 DE JUNIO DE 2018)

[ ADICIONAL EN VALOR No. 1 (27 DE JUNIO DE 2018)
|ACTA FINAL (10 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

| ACTA LIQUIDACION (29 DE NOVIEMBRE DE 2018).

100.00%

ABOO4

urbano del

218,048,598 201501069

PROGRAMADA PARA EL PRIMER
SEMESTRE DE 2019

0.00%

AB0OS

Construccion de sistema de proteccion pasamanos en os filros  los

70,367,400

201601009

ENLOS FILTROS Y

Pubica No,
46002016

L EN LA PLANTA DI

E AGUAS DE
BARRANCABERMEJA

§70,367,400.00

$000

§70,367,400.00

§70,367,400.00

2900

LIQUDADO

100.00%

CONTRATO DE OBRA
|ACTA DE INICIO (15 DE MARZO DE 2016)

ACTA DE RECIBO FINAL (13 DE ABRIL DE 2016)
ACTA DE LIQUIDACION (26 DE ABRIL DE 2016)

100.00%

B0

Construccion Tangue de contacto de cloro

$100,000,000

SINBANCO DE PROYECTOS. DEBE
EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2018
LA CONSULTORIA

0.00%

SINBANCO DE PROYECTOS.



Banco de Proyectos/201601019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 068 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 068 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 106 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 106 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201501066.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Orden de Trabajo de Obra Publica No. 140 de 2015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Orden de Trabajo de Obra Publica No. 140 de 2015.pdf
Banco de Proyectos/201601014.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 77 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 77 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201501058.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 115 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 115 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201501069.pdf
Banco de Proyectos/201601009.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 46 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 46 de 2016.pdf

No. DEL PROYECTO

PROYECTOS

2016

2017

2018 BANCO DE

2016

2017

PROYECTOS
2018

No. DE CONTRATO.

OBJETO

VALORINICIAL

VALOR ADICIONAL

VALORTOTAL
(VrINICIAL + Ve
NAL)

VALOR EJECUTADO

PLAZO INICIAL
(DIAS)

PLAZO EJECUTADO

ESTADO

% DE AVANCE

EVIDENCIA

216

ABOOT

mirlos
CAMBIO PROYECTO: Resolucin No. 272 de 2017 EL proyecto que estaba

enla
vigencia 2017 el valores $0y en la vigencia 2018 e valor es $1.819.931.638

$1819,931638 201701002

TRAMITE PARA SOLICITUD DE
CREDITO. TEENE VIABILIDAD DEL
MINISTERIO.

0.00%

TIENE BANCO DE PROYECTOS - EN TRAMITE PARA SOLICITUD DE
CREDITO.

0.00%

ABOTT

agua
Barancabermeja

$916,411,561

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA|
2019

0.00%

0.00%

AB037

Adecuacitn del Laboratorio de Calidad de Aguas en la PTAP.

$126283911

201601015

UAS EN LA PLANTA DE AGUA

Publca No.
97de 2016

LA
POTABLE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

§126283911.00

$8,308,116.00

§134,592,027.00

§134,592,027.00

5900

LIQUDADO

100.00%

CONTRATO DE OBRA

[ACTA DE INICIO (10 DE JUNIO DE 2016)

| ADICIONAL EN PLAZO No. 1 (7 DE JULIO DE 2016)

[ACTA PARCIAL No.1 (11 DE JULIO DE 2016)

[ ACTA DE SUSPENSION No. 1 (15 DE JULIO DE 2016)

|ACTA DE REINICIO (25 DE JULIO DE 2016)

| ADICIONAL EN PLAZO No. 2 (28 DE JULIO DE 2016)

[ ADICIONAL EN VALOR (4 DE AGOSTO DE 2016)

|ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (8 DE AGOSTO DE 2016)
|ACTA DE LIQUIDACION (8 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

100.00%

ABO38

aguas de barrancabermeja sa esp

74,463,880

201601024

Contrato de Compraventa

de Bien Mueble No. 114 de

2017

DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO REQUERIDOS POR EL AREA DE
‘CONTROL DE CALIDAD, PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS AL
AGUA PARA CONSUMO HUMANO

§81,351,494.00

$000

§81351494.00

§81351494.00

5900

LIQUIDADO

100.00%

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BIENES IMNUEBLES (22 DE
DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE INCIO (15 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE RECIBO FINAL (15 DE MARZO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACION (20 DE ABRIL DE 2018)

10000%

AB0B2

Rehabiltacion Tuberia DN 24" HD salida tanque elevado y sstema valvula mariposa.
DN 24" HD de a PTAP de Aquas de Banrancabermeja SA ESP

371,108,507

201601008

Contrato de Obra No. 052 de.
2016

REPOSICION TUBERIA DN 24" HD SALIDA TANQUE ELEVADO Y SISTEMA VALVULA
MARIPOSA DN 24" HD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE
ARRANCABERMELA SA

$371,108507.00

$000

$371,108,507.00

$371,108.285.00

85.00

LiQuDADO

100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (16 DE MARZO DE 2016)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (9 DE JUNIO DE 2016)
ACTA DE LIQUIDACION (28 DE JUNIO DE 2016)

10000%

ABB3

Aguas de
Barrancabermeja SA ESP

519,767,659

201601018

o Obra No. 084 de
211

REHABLI A
PLANTA DE ESP.

$27,909,180.00

$000

$27,909,180.00

§27698,559.00

2000

LIQUIDADO

100.00%

(CONTRATO DE OBRA (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017)
ACTA DE INCIO (9 DE OCTUBRE DE 2017)
(OTROSI ACLARATORIO (25 DE OCTUBRE DE 2017)

ORIA AL ACTA DE INICIO 1
ACTA PARCIAL No. 0 (30 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (7 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACION (14 DE DICIEMBRE DE 2017)

10000%

AB039

Reposicion de I
e a caseta de valvulas en la PTAP

400,000,000

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA
2019

0.00%



Banco de Proyectos/201701002.pdf
Banco de Proyectos/201601015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 097 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 097 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601024.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Bienes Muebles No. 114 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Bienes Muebles No. 114 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Bienes Muebles No. 114 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601006.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 052 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 052 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 084 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 084 de 2017.pdf

2016

2017

2018

BANCO DE VALOR TOTAL PLAZO INGIAL
No.DEL PROYECTO. PROYECTOS No.DE CONTRATO 0BUETO VALOR INIGIAL VALOR ADICIONAL (Ve INICIAL + Ve VALOR EJECUTADO PLAZO EJECUTADOD ESTADO % DE AVANCE EVIDENCIA| 2016 2017 218
PROYECTOS (oiAS)
2016 2017 2018 ADICIONAL)
REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Rehabiacion e redes exisentes de acueductoen PEAD de 3" porprc 3, 4"y
Barrio Coviba comuna 3 del Muriciio e Bartancabermeja . eve
REHABLITACION REDES DE ACUEDLCTO EN PEAD DE ' POR PYC 3 4'Y &
ABOB4 o esoluclon o 212 do 20T EL proyecto queesaen 5886063700 0 $ 527640791 201601026 | Contrato No. 1430 de 2015 | ENTRE LAS CALLES 763 Y 79C CON CARRERAS 22 Y 24 BARRIO COVIBA COMUNA 3 $1,507,912637 % 1507912697 20 000 ot 0.00% (CONTRATO No. 1430 DE 2018 (10 DE MAYO DE 2018) 0.00%
process ! " DEL MUNCPPIO DE BARRANCABERMELA
vedes para a siguiente vigencia por el valorestipulado en el POIR Acuedicto)
ABOES " porpue 3, 4" bario §1019931638 $380068,362 000 PARAEJECUTAR SN LAVIGENCIA 000% 0.00%
CONTRATO DE OBRA
Rehabiitcion redes exstentes de acueducto de pvc 2"y 6" por puc de 4"y 6' fase pibioa o, | FEHABL PVC 2" Y 6" POR PVC DE e f’j ey o
AB036 ¥ 9,60,61 $474453790 ooty | ConretodeObraPibicaNo. | 4. g FASE 1 DE LAS CALLES 25,26 Y 27 CON CARRERAS 58,59, 60,61 Y 62 DEL §557,64361200 $000 $557,64361200 $55077801400 6 5500 LiQUDAD 100.00% 10000%
1a comuna 4 del Municipio de Barancabermeia Hde20t? DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE [ACTA PARCAL No. 2 (27 DE JULIO DE 2017)
| ACTA DE RECIBO FINAL (14 DE AGOSTO DE 2017)
[ACTA DE LIQUIACION (3 DE OCTUBRE DE 2017)
CONTRATO DE OBRA (21 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
> ACTADE INCIO (1 DE OCTUBRE DE 2018)
prcded 9 cal Contrato de Obra Publica ACTAPARGIAL No. 1 (30 DE OCTUBRE DE 2018)
o et oottt 5323611798 201801010 o 07kt |TRAVSVERSAL 5 CALLES 1,678 G, 8 BARRO LAFLORESTA BAA COMLNA $265305,181.00 $000 $256,305.18100 255187310 3 5800 LQUDADO 100.00% AT ACTA RO s 508 - 10000%
ACTA FINAL (28 DE NOVIEMBRE DE 2018)
ACTA DE LIQUIDACION (12 DE DICIEMBRE DE 2016)
o Reposicin redes de acueducto en a por puc de 3" 4" enla calle 71 con careras T 000 PARAIECUTAR ENLAVIGENC 0.00% Para cecutaren 2 vigencia 2019 oo0%
CONTRATO DE OBRA
(OTRO 81 ACLARATORIO No 1
ACTA DE INCIO (10 DE OCTUBRE DE 2017
ABO1 $ 303281424 201701012 CALLES39Y Y 63 COMUNA SEETE DEL MUNIGIPIO DE $43199162300 $000 $431991623.00 $430962863.00 5 6200 LiUDADD 10000% 10000%
" 89 de 2017 ekl ACTAPARCIAL No. 1 (30 DE OCTUBRE DE 2017)
ACTAFINAL (11 DICIEMBRE DE 2017)
ACTA ACLARATORIA 19 DE DICIEMBRE DE 2017)
ACTA DE LIQUIDACION (22 DE DICIEMBRE DE 2017)
. CONTRATO DE OBRA
Instalacén seducto & INSTALACION LINEA DE REFUERZO DE ACUEDUCTO DE §",4" Y 3" EN PYC SOBRE
AB012 60 entrela del 391,557,117 20t601001 | Contatode Obra Publa No. 60 ENTRE LA TRANSVERSAL 48/56 DE LOS BARRIOS BOSTON Y $391,166.677.00 $000 $391,166677.00 $388,163,474.00 % 5500 LQUDADO to000%  [ACTADEINICIO (24 DE FEBRERO DE 2016) 10000%

Seis del Municipio de Barrancabermeja

e 2016

ANTONIO NARINO DE LA COMUNA SEIS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

ACTA DE RECIBO FINAL: (19 DE ABRIL DE 2016)
ACTA DE LIQUIDACION (21 DE MAYO DE 2016)



Banco de Proyectos/201601026.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato No. 1430 de 2018 - Coviba.pdf
Banco de Proyectos/201701011.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 71 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 71 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801010.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 071 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 071 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201701012.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 089 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 089 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601001.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 37 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 37 de 2016.pdf

216

2017

2018

VALORTOTAL

No.DEL PROYECTO. PROYECTOS e, No.DE CONTRATO OBJETO VALOR INICIAL VALOR ADICIONAL (Ve INICIAL + Ve vaoresecuravo | PASTIAL | pazo esecurano ESTADO % DE AVANCE EVIDENCIA| 2016 217 218
2016 2017 2018 NAL)
siveste
ABO1S ) semronz2 ot 000 PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 0.00% 0.00%
CAMBIO PROYECTO: Resolucion No. 69 de 2017 (Modifca y actualiza POIR -
Cambio de Vigencia 2017 para a 2018y 2019
CONTRATO DE OBRA (1 DE NOVIENBRE DE 2017)
\ otato de Obra Publca ACTADE INICIO (14 DE NOVIEMBRE DE 2017)
ABO14 et comsuccn il 5350000000 ity | e e e | A O O e bt Ba ARV $356,19290200 $000 $356,19290200 $352270836.00 % 7300 LIQUDACION 100.00% [ACTAPARGIAL No. 1 (5 DE DICIEMBRE DE 2017) 10000%
i 8 Mo 102de 2017 ACTA RECIBO FINAL (26 DE ENERO DE 2018)
[ACTA DE LIQUIDACION (1 DE MARZO DE 2018)
Conatode oz bl | ELABLTACONDE usTuBERS LCTADE NCIO ¢ 0F DCENBRE DL 20
AB0S0 " by $80000000 w0106 o de Obra Y CON O ACUEDLGT MUNCPIO DE 58406873042 $000 §84068730.42 §84068730.42 @ 5000 LIQUDACION e e meno ok 2015 10000%
[ACTADE LIQUDACION (1 DE MARZO DE 2018)
Constuccion edes de acueducto de 3, 4"y 6" en PEADY ,10°y 12" en HD para
I o Bas il ot s o, 2 s oz S o Al s o $350000000 o PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA — .
az, Tres el 2019
Saniander - Fase 2
yuma entroof bariosan sivesir  a vereda achava del Municiio e
SN BANCO DE PARA EJECUTAR EN LA VIGENGIA NO SE PRESENTO EL PROYECTO AL BANGO DE PROYECTOS DE
Asott esolucion No. 272 de 2017 Nose realizara ol proyecto &0 CEEAD PROYECTOS 000 2019 o00% INVERSION DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP. 000%
yse raslada para el 2018 teniendo en cuenta que el
proyecto de fa via sereinicio hace pocos ias)
G Tya
princialcel Municipiode Baranbermela - Fase 1 SINBANCO DE PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA
AB0d0 Resolucion No. 04 del 11 de Abril do 2018 - Trasadar el proyecto d fa 0 PROYECTOS 0 2019 QI Sin Banco de Proyectos Se asiad paa 2 vigenci 2019 perodo
vigoncia 2018 1a vigencia 2019
CONTRATO DE 0BRA
Consinccion y rehabitacen d uberiace acuecucto en PYC de 3 en tamos R A08 e 08 BARS REAED R 2o Mo, T P o, DE JULI0 OE 2016
AB093 ot ersales oo, :Los $906711,737 201601016 e Oua PaICAN. | \INAS DEL PARNSO, LOS NARANIOS Y REHABLITACION DE ACCESORIOS EN LAS §906,267,726.00 $000 $906267,726.00 $90626735331 m 26900 LQUDADO 10000%  [ACTAPARCIAL No. 2 10000%
N Rt s ekt SETE CONNAS 0, PERWETRO VRSO OFL NNCEIO0F ACTACE ENTREGA FHAL 17 Ao 0 207
unicpio de Barancaterneja BARRANCABERMELA ACTAACLARATORIO AL ACTA DE ENTREGA FINAL
ACTA DE LIQUIDACION (14 DE AGOSTO DE 2017)
Contrato de Obra No. 076 UGARE CONTRATO DE OBRAPUBLICA
ABOTE Constuccion 5200000000 201801002 e o Py s $000 $22565385300 @ 8000 SUSPENDIDO 0.00% ACTADE INCIO (8 DE OCTUBRE DE 2018) 000%
de 2018 ACTA DE SUSPENSION (21 DE DICIEMBRE DE 2018)
CONTRATO DE OBRAPUBLICA
Contrato de Obra No. 077. | OPTIIZACION PUNTOS DE MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN EL PERMETRO
ABOST 530000000 2070104 | Contratode ObratNo. 077, $29092485.00 $000 $29092,48500 5 4170 ENEJECUCION 8826% |ACTADE INICIO (13 DE NOVIEMERE DE 2016) 8.20%
Muricipo de Baancabermeja Fase 1 de 2018 URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA A DE Ao 1 Esee b 201
vaye PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA
AB0% e Barancabenea Fase 1 O 000 2019 G 0
100 100% 5000%
AVANCE POIR CORTE POR ANO 95.45% 91.40% 40.51%
CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2018 82.85%



Banco de Proyectos/201701015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 102 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 102 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201701016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 103 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 103 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 113 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 113 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201801002.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 076 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 076 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201701024.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 077 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 077 de 2018.pdf

