
2016 2017 2018

2016 2017 2018

CAPTACIÓN 

AB001

Construcción de Obras de Contingencia para la Estanqueidad de la Ciénaga San 

Silvestre Sector La Represa del Municipio de Barrancabermeja durante el Periodo del 

Fenómeno del Niño

$ 152,173,192 201601004
Contrato de Trabajo de Obra 

Pública No. 8 de 2016

CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTINGENCIA PARA LA ESTANQUEIDAD DE LA 

CIENAGA SAN SILVESTRE SECTOR LA REPRESA DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA DURANTE EN PERIODO DEL FENOMENO DEL NIÑO

$ 102,960,087.00 $ 49,213,105.00 $ 152,173,192.00 $ 152,173,192.00 30 29.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (21 DE ENERO DE 2016)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (19 DE FEBRERO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (6 DE ABRIL DE 2016)

100.00%

Inicia: 21 de Enero de 2016

Final:19 de Febrero de 2016

Liquidado: 6 de Abril de 2016

POIR 2016-2025 : No Aplica.

Estado: Liquidado 100%

AB050
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de 

motores Fase 1
$ 80,000,000

AB051
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de 

motores Fase 2
$ 100,000,000

AB052
Repotenciacion de cinco (5) equipos de Bombeo y optimizacion del Centro control de 

motores Fase 3
$ 200,000,000 201801007

EN PROCESO DE EVALUACIÓN  

PRECONTRACTUAL
0.00% 0.00% En proceso de evaluación

$ 100,000,000
Contrato  de Servicios No. 

65 de 2017

REHABILITACION LINEA DE MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - 

BOCATOMA - FASE I (ADECUACION Y REPOSICION DE SISTEMA ELECTRICO)
 $             147,150,000.00 $ 0.00  $                    147,150,000.00  $                     147,150,000.00 230 176.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO

ACTA PARCIAL No. 1 (5 DE JULIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 2 (10 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 3 (7 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 4 (20 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA FINAL (29 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA LIQUIDACIÓN (20 DE DICIEMBRE DE 2017)

100.00%

Inicio: 6 de Junio de 2017

Final: 29 de Noviembre de 2017

Liquidación: 20 de Diciembre de 2017

POIR: Aplica

Estado: Liquidación 100%

$ 120,000,000
Contrato de Servicios No. 73 de 

2017

REHABILITACION LINEA MEDIA TENSION PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - 

FASE I (SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION DE ENERGIA)
 $               72,802,742.00 $ 0.00  $                      72,802,742.00  $                       72,802,742.00 120 186.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO (16 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 (20 DE NOVIEMBRE DE 2017)

PRORROGA SUSPENSIÓN No. 1 (5 DE DICIEMBRE DE 2017)

PRORROGA SUSPENSIÓN No. 2  (10 DE ENERO DE 2018)

NOTA: 66 DIAS SUSPENDIDO.

ACTA DE REINICIO No. 1 (25 DE ENERO DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 1 (7 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE RECIBO FINAL (19 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (12 DE ABRIL DE 2018)

100.00%

Inicio: 16 de Agosto de 2017

Final: 19 de Febrero de 2018

Liquidación: 12 de Abril de  2018

POIR: Aplica

Estado: Liquidación 100%

$ 100,000,000 201801004
Contrato de Servicios No. 50 

de 2018

REHABILITACIÓN LINEA MEDIA TENSIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO - BOCATOMA - 

FASE 1 (REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIONES ELECTRICAS)
 $               99,614,952.00 $ 0.00  $                      99,614,952.00  $                       99,614,952.00 45 40.00 TERMINADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO ( 9 DE AGOSTO DE 2018)

ACTA DE RECIBO FINAL  (18 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

100.00%

Inicio: 9 de Agosto de 2018

Final: 18 de Septiembre de 2018

POIR: Aplica

Estado: Terminado

OBSERVACIONES20182016 2017

201701008

PROYECTOS

Rehabilitación linea de Media Tension planta de tratamiento -Bocatoma  Fase 1

 $             171,035,385.00 

ESTADO % DE AVANCE EVIDENCIAVALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL

(Vr INICIAL + Vr 

ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO
PLAZO INICIAL

(DIAS)
PLAZO EJECUTADO

$ 0.00

VALOR INICIALNo. DEL PROYECTO
BANCO DE 

PROYECTOS
No. DE CONTRATO OBJETO

AB055

201701003
Contrato de Obra No. 47 de 

2017

REPOTENCIACION DE CINCO (5) EQUIPOS DE BOMBEO Y OPTIMIZACION DEL 

CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DEL ACUEDUCTO DE AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A. ESP (FASE I - SISTEMA DE BOMBEO MULTI ETAPA No. 2 

DE CAPTACION)

 $                    171,035,385.00 

Inicio: 19 de Mayo de 2017

Final: 22 de Junio de 2017

Liquidación: 27 de Julio de 2017

POIR: Si Aplica

Estado: Liquidado 100%

LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO (19 DE MAYO DE 2017)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (22 DE JUNIO DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (27 DE JULIO DE 2017)

100.00% 100.00%$ 171,035,385.00 35 34.00

Banco de Proyectos/201601004.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 8 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 8 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201801007.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 065 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 065 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 73 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 73 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801004.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 050 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 050 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201701008.pdf
Banco de Proyectos/201701003.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 047 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 047 de 2017.pdf


2016 2017 2018

2016 2017 2018

OBSERVACIONES20182016 2017PROYECTOS ESTADO % DE AVANCE EVIDENCIAVALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL

(Vr INICIAL + Vr 

ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO
PLAZO INICIAL

(DIAS)
PLAZO EJECUTADOVALOR INICIALNo. DEL PROYECTO

BANCO DE 

PROYECTOS
No. DE CONTRATO OBJETO

AB002
Construcción de un sistema de control manual para el arranque de los equipos rotativos 

en bocatoma del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.
$ 18,940,770 201601010

Contrato de Servicios No. 076 de 

2016

SERVICIO DE DISEÑO E INSTALACION PARA EL ACOPLAMIENTO DEL SISTEMA DE 

CONTROL  MANUAL DEL ARRANQUE DE LAS BOMBAS PARA LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 18,940,770.00 $ 0.00 $ 18,940,770.00 $ 18,940,770.00 15 14.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO (13 DE JUNIO DE 2016)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (27 DE JUNIO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (7 DE JULIO DE 2016)

100.00%

Inicia: 13 de Junio de 2016

Final: 27 de Junio de 2016

Liquidación: 7 de Julio de 2016

POIR 2016-2025 : Si aplica porque fue un unico pago.

Estado: Liquidado 100%

AB059
Rehabilitación del sistema de iluminación exterior de la estación de bombeo de la 

bocatoma de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 19,472,571 201601020 Contrato de Servicios No. 114 de 

2016

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EXTERIOR DE LA ESTACIÓN DE 

BOMBEO DE LA BOCATOMA DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA 

ESP

$ 19,472,751.00 $ 0.00 $ 19,472,751.00 $ 19,472,751.00 8 7.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (5 DE AGOSTO DE 2016) 

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (12 DE AGOSTO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (5 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

100.00%

Inicia: 5 de Agosto de 2016

Final: 12 de Agosto de 2016

Liquidación: 5 de Septiembre de 2016

POIR 2016-2025 : Si Aplica.

Estado: Liquidado 100%

AB060
Rehabilitación del centro de control de motores de la estación de bombeo de la bocatoma 

de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
$ 178,130,702 201601025 Contrato de Servicios No. 130 de 

2016

REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONTROL DE MOTORES DE LA ESTACIÓN DE 

BOMBEO EN LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO DE BARRANCABERMEJA SA ESP
$ 177,900,000.00 $ 0.00 $ 177,900,000.00 $ 177,900,000.00 90 87.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS 

ACTA DE INICIO (27 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

ACTA DE ENTREGA FINAL (23 DE DICIEMBRE DE 2016) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN (7 DE FEBRERO DE 2017)

100.00%

Inicia: 27 de Septiembre de 2016

Final: 23 de Diciembre de 2016

Liquidación: 7 de Febrero de 2017

POIR 2016-2025 : Si Aplica.

Estado: Liquidado 100%

AB061

Rehabilitación de la estación de bombeo No. 1 en la captación de agua cruda del 

acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 129 de 2017

Rehabilitación de tres (3) motores electricos de eje vertical perteneciente a los sistemas 

de bombeo del acueducto urbano de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

$ 76,011,026 201701009
Contrato de Servicios No. 72 

de 2017

REHABILITACION DE TRES (03) MOTORES ELECTRICOS DE EJE VERTICAL 

PERTENECIENTE A LOS SISTEMAS DE BOMBEO DEL ACUEDUCTO URBANO DE 

LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A ESP

$ 75,511,226.00 $ 0.00 $ 75,511,226.00 $ 75,511,226.00 120 119.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS 

ACTA DE INICIO ( 4 DE JULIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 2  (23 DE AGOSTO DE 2017) : 33.33%

ACTA PARCIAL No. 2 (13 DE SEPTIEMBRE DE 2017) : 66.67%

ACTA PARCIAL No. 3 (26 DE OCTUBRE DE 2017) : 90%

ACTA FINAL (31 DE OCTUBRE DE 2017) 

ACTA LIQUIDACIÓN (23 DE NOVIEMBRE DE 2017)

100.00%

Inicia: 4 de Julio de 2017

Final: 31 de Octubre de 2017

Liquidación: 23 de Noviembre de 2017

POIR 2016-2025 : Si Aplica.

Estado: Liquidado 100%

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

AB063
Obras de Cimentación contención y acceso para tanques de sulfato de aluminio liquido 

ubicado en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 130,000,000 201601033

Contrato de Obra Publica No. 48 

de 2017

OBRAS DE CIMENTACION, CONTENCION Y ACCESO PARA TANQUES DE 

SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO UBICADOS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP

$ 111,798,032.00 $ 0.00 $ 111,798,032.00 $ 111,797,965.00 70 82.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (7 DE JUNIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (10 DE JULIO DE 2017)

ACTA ACLARATORIA No. 1 - 2 (12 DE JULIO DE 2017)

ACTA DE SUSPENSIÓN (4 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA DE REINICIO (16 DE AGOSTO DE 2017 - 12 DIAS 

ACTA PARCIAL No. 2 (17 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA ENTREGA Y RECIBO FINAL (27 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA ACLARATORIA RECIBO FINAL (15 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (30 NOVIEMBRE DE 2017)

100.00%

Inicia: 7 de Junio de 2017

Final: 27 de Agosto de 2017

Liquidación: 30 de Noviembre de 2017

POIR 2016-2025 : Si Aplica.

Estado: Liquidado 100%

AB021
Optimización  de los macromedidores de la PTAP  (actualización tecnológica de los 

equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP) Fase 1
$ 100,000,000 201701014

Contrato de Servicios No. 088 de 

2017
OPTIMIZACIÓN DE LOS MACROMEDIDORES DE LA PTAP $ 99,999,953.00 $ 0.00 $99,999,953.00 $ 99,999,953.00 90 79.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO SUSCRITO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ACTA DE INICIO (11 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1  (19 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 2  (13 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA RECIBO FINAL (29 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (30 DE ENERO DE 2018) 

100.00%

Inicio: 11 de Octubre de 2017

Final: 29 de Diciembre de 2017

Liquidación: 30 de Enero de 2018

POIR: Si Aplica

Estado: Liquidado 100%

Banco de Proyectos/201601010.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 76 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 76 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601020.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 114 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 114 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601025.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 130 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 130 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201701009.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 072 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 072 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601033.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 048 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 048 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201701014.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 088 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 088 de 2017.pdf
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OBSERVACIONES20182016 2017PROYECTOS ESTADO % DE AVANCE EVIDENCIAVALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL

(Vr INICIAL + Vr 

ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO
PLAZO INICIAL

(DIAS)
PLAZO EJECUTADOVALOR INICIALNo. DEL PROYECTO

BANCO DE 

PROYECTOS
No. DE CONTRATO OBJETO

$ 153,501,560
Contrato de Servicios No. 121 de 

2016

REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN ELÉCTRICO A TRAVÉS DE 

RECLOSER EN EL PÓRTICO PRINCIPAL DE LA EMPRESA AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA SA ESP

$ 153,182,000.00 $ 0.00 $ 153,182,000.00 $ 153,182,000.00 120 355.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS 

ACTA DE INICIO

ACTA DE SUSPENSIÓN No.1 (70 DIAS)

PRORROGAS No. 1- 2- 3- 4- 5 A LA SUSPENSIÓN.  (135 DIAS)

REINICIO No. 1 (5 DE JUNIO DE  2017)

SUSPENSIÓN No. 2 ( 7 DE JULIO DE 2017) (32 DIAS)

REINICIO No.2 (8 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (4 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN  (3 DE OCTUBRE DE 2017)

100.00%

Inicio: 11 de Octubre de 2017

Final: 29 de Diciembre de 2017

Liquidación: 3 de Octubre de 2017.

POIR: Si Aplica

Estado: Liquidado 100%

$ 103,358,726
Contrato de Servicios No. 078 de 

2017

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACION DEL 

RECONECTADOR EN LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE PROTECCION 

ELECTRICO A TRAVES DE RECLOSER EN EL PORTICO PRINCIPAL DE LA 

EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A E.S.P

$ 103,344,474.00 $ 0.00 $ 103,344,474.00 $ 103,344,474.00 30 29.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS 

ACTA DE INICIO (14 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL  (12 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN  (3 DE OCTUBRE DE 2017)

100.00%

Inicio: 14 de Agosto de 2017

Final: 12 de Septiembre de 2017

Liquidación: 3 de Octubre de 2017.

POIR: Si Aplica

Estado: Liquidado 100%

AB026
Repotenciación del Sistema de Aireación por  microburbujas ubicado en el Canal de 

Unificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Barrancabermeja.
$ 98,265,106 201601011

Contrato de Obra Publica No. 72 

de 2016

REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AIREACION POR MICROBURBURJAS 

UBICADO EN EL CANAL DE UNIFICACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUA POTABLE DE BARRANCABERMEJA

$ 98,055,326.00 $ 0.00 $ 98,055,326.00 $ 98,055,326.00 45 52.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (16 DE MAYO DE 2016)

ADICIONAL EN PLAZO (8 DIAS)

ACTA RECIBO FINAL (9 DE JULIO DE 2016) 

ACTA DE LIQUIDACIÓN (4 DE AGOSTO DE 2016)

100.00%

Inicia: 16 de Mayo de 2016

Final: 9 de Julio de 2016

Liquidación: 4 de Agosto de 2016

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

AB027

Construccion del sistema de floculación de la PTAP 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017 (El proyecto se traslado de la 

vigencia 2022 a la vigencia 2017) El valor inicial del proyecto era $2.158.494.480

Resolución No- 331 de 2017 - Aclaración Vigencias Futuras

Resolución No. 351 de 2017 -  Trasladar proyecto de floculación a 2018 y el 

proyeccto de Dosificación de Cal a 2017

$ 0 $ 998,881,430 201701020
Contrato de Obra Publica 

No.067 de 2018

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE FLOCULACION DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA SA ESP

$ 1,487,023,665 $ 0.00 $ 1,487,023,665.00 126 -43368.00 EN EJECUCIÓN 0.00%
CONTRATO DE OBRA 

ACTA DE INICIO (25 DE SEPTIEMBRE DE 2018)
0.00%

Inicio: 25 de Septiembre de 2018

POIR:  Si Aplica 

Estado: En ejecución.

AB065

Rehabilitación de analitica de turbiedad salida de sedimentadores, medición de turbiedad 

en bocatoma, nivel del tanque enterrado, sonda de PH, actuadores de galeria de filtros e 

integración al sistema de control HMI en cuarto de control para la planta de tratamiento 

del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja.

$ 367,906,519 201601012
Contrato de Obra Publica No. 

116 de 2016

REHABILITACION DE ANALITICA DE TURBIEDAD SALIDA DE SEDIMENTADORES, 

NIVEL DE TANQUE ENTERRADO, SONDA DE PH, ACTUADORES DE GALERIA DE 

FILTROS E INTEGRACION AL SISTEMA DE CONTROL HMI EN EL CUARTO DE 

CONTROL PARA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$ 367,885,977.00 $ 0.00 $ 367,885,977.00 $ 367,885,977.00 80 79.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA 

ACTA DE INICIO  (17 DE AGOSTO DE 2016)

ACTA FINAL  (4 DE NOVIEMBRE DE 2016)

ACTA LIQUIDACIÓN (24 DE NOVIEMBRE DE 2016)

100.00%

Inicia: 17 de Agosto de 2016

Final: 4 de Noviembre de 2016

Liquidación: 24 de Noviembre de 2016

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

AB030
Recuperacion de espesores en los filtros y reposicion de lecho filtrante en la planta de 

tratamiento - Fase 1
$ 600,000,000 0.00

PROGRAMADA PARA EL PRIMER 

SEMESTRE DE 2019
0.00% 0.00% Esta para realizar el primer semestre del 2019

Rehabilitación del sistema de protección electrico a través de recloser en el portico 

principal de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

Existe una actualización del Banco de Proyectos al 13 de Junio de 2017 

$103.358.726

201601023AB064

Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 121 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 121 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 78 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 78 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601011.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 72 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 72 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201701020.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 067 de 2018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 067 de 2018.pdf
Banco de Proyectos/201601012.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 116 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 116 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601023.pdf


2016 2017 2018

2016 2017 2018

OBSERVACIONES20182016 2017PROYECTOS ESTADO % DE AVANCE EVIDENCIAVALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL

(Vr INICIAL + Vr 

ADICIONAL)
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PROYECTOS
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201701006
Contrato de Obra No. 056 de 

2017

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION EN LA PTAP-FASE I: 

OPTIMIZACION RED MASTER STATION E INSTRUMENTACION DEL PROCESO DE 

FILTRACION Y CAPTACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A ESP

$ 96,325,451.00 $ 48,011,188.00 $ 144,336,639.00 $ 144,336,638.00 112 174.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO (10 DE JUNIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (27 DE JUNIO DE 2017) 

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO (20 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

63 DIAS ADICIONALES

ACTA PARCIAL No. 2 (20 DE NOVIEMBRE DE 2017) 

ACTA FINAL (22 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DE DICIEMBRE DE 2017)

Inicia: 10 de Junio de 2017

Final: 22 de Noviembre de 2017

Liquidación: 22 de Diciembre de 2017

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

Contrato de Obra No. 106 

de 2017

REHABILITACION LINEA DN 24" EN HIERRO DUCTIL CASETA DE VALVULAS - 

VALVULA REGULADORA DE PRESION PARA EL LAVADO DE FILTROS DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. 

E.S.P.

$ 247,164,435.00 $ 0.00 $ 247,164,435.00 $ 247,164,422.00 90 114.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

ACTA DE INICIO (11 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA SUSPENSIÓN No. 1 (30 DE ENERO DE 2018)

PRORROGA 1 SUSPENSIÓN No. 1  (13 DE FEBRERO DE 2018)

PRORROGA  2 SUSPENSIÓN No. 1 (1 DE MARZO DE 2018)

ACTA DE REINICIO No. 1 (12 DE MARZO DE 2018) - Debe concluir el 20 de Abril de 2018)

NOTA: 45 DIAS DE SUSPENSIÓN

ACTA PARCIAL No. 1 (2 DE ABRIL DE 2018)

ACTA FINAL (4 DE ABRIL DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (9 DE MAYO DE 2018)

Inicia: 11 de Diciembre de 2017

Final: 4 de Abril de 2018

Liquidación: 9 de Mayo de 2018

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

Contrato de Obra No. 107 

de 2017

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II - OPTIMIZACION 

DE LOS COMPONENTES MECANICOS,ELECTRICOS Y ELECTRONICOS INTERNOS 

DE LOS EQUIPOS DE POTABILIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

$ 175,711,836.00 $ 0.00 $ 175,711,836.00 $ 175,711,836.00 90 89.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO (13 DICIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (29 DE ENERO DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 2 (28 DE FEBRERO 2018)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 (1 DE MARZO DE 2018)

PRORROGA No. 1 (28 DE MARZO DE 2018)

PRORROGA No. 2 (9 DE ABRIL DE 2018)

PRORROGA No. 3 (23 DE ABRIL DE 2018)

PRORROGA No. 4 (23 DE MAYO DE 2018)

ACTA DE REINICIO No. 1 (18 DE JUNIO DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 3 ( 28 DE JUNIO DE 2018)

ACTA DE RECIBO FINAL ( 3 DE JULIO DE 2018)

ACTA LIQUIDACIÓN (27 DE AGOSTO DE 2018)

Inicia: 13 de Diciembre de 2017

Final: 3 de Julio de 2018

Liquidación: 27 de Agosto de 2018

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

Contrato de Servicios 

No.111 de 2017 

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II OPTIMIZACION DE 

SISTEMA DE MONITOREO DE VIBRACIONES EN LINEA DE BOMBAS VIT Y CENTRO 

DE CONTROL DE MOTORES (CCM)

$ 217,109,536.00 $ 0.00 $ 217,109,536.00 $ 217,109,536.00 60 74.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO (13 DICIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 ( 4DE ENERO DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 2 ( 13 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA RECIBO FINAL (16 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN  (3 DE MARZO DE 2018)

Inicia: 13 de Diciembre de 2017

Final: 16 de Febrero de 2018

Liquidación: 3 de Marzo de 2018

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

Contrato de Obra No. 108 

de 2017

OPTIMIZACION DE LOS PROCESOS DE POTABILIZACION FASE II - OPTIMIZACION Y 

AMPLIACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFERICAS

$ 176,725,958.00 $ 0.00 $ 176,725,958.00 $ 176,692,247.00 60 48.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE SERVICIOS

ACTA DE INICIO (19  DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE MODIFICACIÓN (29 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACLARATORIA ACTA DE MODIFICACIÓN ( 10 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE RECIBO FINAL (12 DE ENERO DE 2018)

ACTA ACLARATORIO RECIBO FINAL (31 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (16 DE FEBRERO DE 2018)

Inicia: 19 de Diciembre de 2017

Final: 12 de Enero de 2018

Liquidación: 16 de Febrero de 2018

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

$ 57,727,440 201801011 EN PROCESO PRECONTRACTUAL 0.00% 0.00% En proceso precontractual

100.00%$ 961,468,420

AB066
201701021

Optimización de los procesos de potabilización en la PTAP Fase 1

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017 (En la vigencia 2017 se esta 

ejecutando el COP No. 56 de 2017 por valor de $96.325.451 y un adicional de 

$48.011.188) + (Incluir 2017 Proyecto con 4 lineas por valor de $817.131.781) por 

lo anterior se traen recursos de vigencias 2018, 2019 y 2020.

Banco de Proyectos/201701006.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 056 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 056 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra Publica No. 106 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra Publica No. 106 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 107 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 107 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 111 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 111 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 108 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Servicios No. 108 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801011.pdf
Banco de Proyectos/201701021.pdf


2016 2017 2018

2016 2017 2018

OBSERVACIONES20182016 2017PROYECTOS ESTADO % DE AVANCE EVIDENCIAVALOR ADICIONAL

VALOR TOTAL

(Vr INICIAL + Vr 

ADICIONAL)

VALOR EJECUTADO
PLAZO INICIAL

(DIAS)
PLAZO EJECUTADOVALOR INICIALNo. DEL PROYECTO

BANCO DE 

PROYECTOS
No. DE CONTRATO OBJETO

AB071
Rehabilitación del cerramiento en la descarga de los sedimentadores y filtros y rebose del 

tanque de almacenamiento No. 2 en la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
$ 82,346,168 201601019

Contrato de Obra No. 068 de 

2017

REHABILITACION DEL CERRAMIENTO EN LA DESCARGA DE LOS 

SEDIMENTADORES Y FILTROS Y REBOSE DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

NO. 2 EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA 

ESP

$ 144,063,625.00 $ 0.00 $ 144,063,625.00 $ 144,053,122.00 60 79.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (21 DE JUNIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1  (31 DE JULIO DE 2017)

ADICIONAL EN PLAZO (10 DE AGOSTO DE 2017 - 20 DIAS CALENDARIO)

ACTA PARCIAL No. 2  (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (8 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN ( 30 DE NOVIEMBRE DE 2017)

100.00%

Inicia: 21 de Junio de 2017

Final: 8 de Septiembre de 2017

Liquidación: 30 de Noviembre de 2017

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

AB073
Rehabilitación del sistema de dosificación de cloro de la planta de tratamiento de la 

empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 352,322,545 201601017

Contrato de Obra Publica No. 

106 de 2016

REHABILITACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACIÓN DE CLORO DE LA PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA SA ESP
$ 352,271,700.00 $ 15,296,575.00 $ 367,568,275.00 $ 367,568,275.00 60 151.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (30 DE JUNIO DE 2016)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 (10 DE AGOSTO DE 2016) - 30 DIAS

ACTA DE REINICIO No. 1 (1 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

ADICIONAL EN VALOR Y PLAZO (14 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 2 (10 DE OCTUBRE DE 2016) - 43 DIAS

ACTA DE REINICIO No. 2 ( 22 DE NOVIEMBRE DE 2016)

ACTA FINAL (28 DE NOVIEMBRE DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACION (16 DE DICIEMBRE DE 2016)

100.00%

Inicia: 30 de Junio de 2016

Final: 28 de Noviembre de 2016

Liquidación: 28 de Noviembre de 2016

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

AB035

Instalación de tubería de  4” de HD, Interconectada a la linea de lavado de filtros  para 

refuerzo hidráulico en la zona en la zona de químicos en la Planta de Tratamiento de la 

empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP 

$ 65,707,963 201501066
Orden de Obra Pública No. 140 

de 2015

INSTALACION DE TUBERIA DE 4" DE HD INTERCONECTADA A LA LINEA DE 

LAVADA DE FILTROS PARA REFUERZO HIDRAULICO EN LA ZONA DE QUIMICOS 

EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA S.A. ESP

$ 52,294,495.00 $ 13,413,468.00 $ 65,707,963.00 $ 65,707,963.00 30 34.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (7 DE ENERO DE 2016)

ACTA FINAL (10 DE FEBRERO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACION ( 8 DE MARZO DE 2016)

100.00%

Inicio: 7 de Enero de 2016

Final: 10 de Febrero de 2016

Liquidación: 8 de Marzo de 2016

POIR: No Aplica

Estado:Liquidado 100%

AB075
Rehabilitacion de valvulas de Fondo de los sedimentadores de la PTAP de Aguas de 

Barrancabermeja SA ESP
$ 125,153,726 201601014

Contrato de Obra Publica No. 77 

de 2016

REHABILITACION DE LAS VALVULAS DE FONDO DE LOS SEDIMENTADORES DE LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
$ 125,153,721.00 $ 0.00 $ 125,153,721.00 $ 125,153,721.00 60 147.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA 

ACTA DE INICIO (29 DE ABRIL DE 2016)

ADICIONAL EN PLAZO (20 DIAS - 2 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

SUSPENSIÓN No. 1  + 2 PRORROGAS

REINICIO No. 1

SUSPENSIÓN No. 2 + 1 PRORROGA

ACTA DE RECIBO FINAL (23 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (31 DE OCTUBRE DE 2016)

100.00%

Inicio: 29 de Abril de 2016

Final: 23 de Septiembre de 2016

Liquidación: 31 de Octubre de 2016

POIR: Si Aplica

Estado:Liquidado 100%

AB036

Construccion del sistema de preparacion, saturacion y dosificacion de cal en planta de 

tratamiento 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR - 

Cambio de Vigencia)

Resolución No- 331 de 2017 - Aclaración Vigencias Futuras

Resolución No. 351 de 2017 -  Trasladar proyecto de floculación a 2018 y el 

proyeccto de Dosificación de Cal a 2017

$ 1,571,450,491.00 $ 0.00 201501058
Contrato de Obra No. 115 

de 2017

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE PREPARACIÓN SATURACIÓN Y DOSIFICACIÓN 

DE CAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL ACUEDUCTO
$ 1,571,293,318.00 $ 259,013,063.00 $ 1,830,306,381.00 $ 1,830,306,381.00 84 224.00 TERMINADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA (27 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (28 DE ENERO DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 1 ( 2 DE MARZO DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 2 (17 DE ABRIL DE 2018)

ADICIONAL EN PLAZO  No. 1 ( 19 DE ABRIL DE 2018)

ACTA PARCIAL No. 3  (17 DE MAYO DE 2018)

ADICIONAL EN PLAZO No. 2 (22 DE MAYO DE 2018)

ACTA DE RECIBO No.4 (12 DE JUNIO DE 2018)

ADICIONAL EN VALOR No. 1 ( 27 DE JUNIO DE 2018)

ACTA FINAL (10 DE SEPTIEMBRE DE 2018)

100.00%

Inicio: 28 de Enero de 2018

Final: 10 de Septiembre de 2018

POIR: 

AB004

Suministro e instalación de equipos para la remoción de algas mediante ultrasonido en 

los sedimentadores de la Planta de Tratamiento del acueducto  urbano del Municipio de 

Barrancabermeja .

$ 218,048,598 201501069 0.00
PROGRAMADA PARA EL PRIMER 

SEMESTRE DE 2019
0.00% 0.00% Para ejecutar en la vigencia 2019 primer semestre.

AB005
Construcción de sistema de protección pasamanos en los filtros y los sedimentadores en 

la planta de tratamiento de Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
$ 70,367,400 201601009

Contrato de Obra Pública No. 46 

de 2016

CONSTRUCCION DE SISTEMA DE PROTECCION PASAMANOS EN LOS FILTROS Y 

LOS SEDIMENTADORES EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA

$ 70,367,400.00 $ 0.00 $ 70,367,400.00 $ 70,367,400.00 30 29.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA 

ACTA DE INICIO (15 DE MARZO DE 2016)

ACTA DE RECIBO FINAL (13 DE ABRIL DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (26 DE ABRIL DE 2016)

100.00%

Inicia: 15 de Marzo de 2016

Final: 26 de Abril de 2016

POIR 2016-2025 : No Aplica.

Estado: Liquidado 100%

Consultoria para realizar estudios de prefactibilidad y factibilidad para la implementación 

de un sistema integral de generación de energía con FNCER - Sistema Fotovoltaico en 

las instalaciones de la empresa Aguas de Barrancabermeja y su integración al sistema 

interconectado nacional - SIN  y al sistema electrico de propiedad de Aguas de 

Barrancabermeja SA ESP.

$ 149,990,000 201601021 0.00 PROYECTO SIN ACTUALIZAR 
SIN ACTUALIZAR EN LA PRESENTE VIGENCIA. SE REQUIERE SU ACTUALIZACIÓN PARA LA 

SOLICITUD DE RECURSOS ANE ENTES COFINANCIADORES.

AB006 Construcción Tanque de contacto de cloro. $ 100,000,000 0.00

SIN BANCO DE PROYECTOS. DEBE 

EJECUTARSE EN LA VIGENCIA 2018 

LA CONSULTORIA

0.00% SIN BANCO DE PROYECTOS. 0.00%
BPIAS: No tiene.

Nota: Pendiente realizar consultoria vigencia 2018.

Banco de Proyectos/201601019.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 068 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 068 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 106 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 106 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201501066.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Orden de Trabajo de Obra Publica No. 140 de 2015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Orden de Trabajo de Obra Publica No. 140 de 2015.pdf
Banco de Proyectos/201601014.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 77 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 77 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201501058.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 115 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 115 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201501069.pdf
Banco de Proyectos/201601009.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 46 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 46 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601021.pdf
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AB007

Construcción de un sistema de preoxidación y desinfección del agua con oxidantes mixtos 

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  EL proyecto que estaba 

planteado iniciar en la vigencia 2017 se traslada para el 2018 por lo tanto en la 

vigencia 2017 el valor es $0 y en la vigencia 2018 el valor es $1.819.931.638

$ 0 $ 1,819,931,638 201701002 0.00

TRAMITE PARA SOLICITUD DE 

CREDITO. TIENE VIABILIDAD DEL 

MINISTERIO.

0.00% TIENE BANCO DE PROYECTOS  - EN TRAMITE PARA SOLICITUD DE CREDITO. 0.00%

BPIAS: Si Tiene - Viabilizado por MVCT

Nota: Pendiente Calificadora Value & Rish para solicitud de 

crédito

AB077

Interconexión de tanques de almacenamiento  y conexión al carcamo de succión de agua 

potabilizada en la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de 

Barrancabermeja

$ 916,411,561 0.00
PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00% 0.00% Para ejecutar en la vigencia 2019

AB037 Adecuación del Laboratorio de Calidad de Aguas en la PTAP. $ 126,283,911 201601015 Contrato de Obra Publica No. 97 

de 2016

ADECUACION DEL LABORATORIO DE CALIDAD DE AGUAS EN LA PLANTA DE 

AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 126,283,911.00 $ 8,308,116.00 $ 134,592,027.00 $ 134,592,027.00 30 59.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (10 DE JUNIO DE 2016)

ADICIONAL EN PLAZO No. 1 (7 DE JULIO DE 2016)

ACTA PARCIAL No.1  (11 DE JULIO DE 2016)

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 (15 DE JULIO DE 2016)

ACTA DE REINICIO (25 DE JULIO DE 2016)

ADICIONAL EN PLAZO No. 2 (28 DE JULIO DE 2016)

ADICIONAL EN VALOR  (4 DE AGOSTO DE 2016)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (8 DE AGOSTO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (8 DE SEPTIEMBRE DE 2016)

100.00%

Inicio: 10 de Junio de 2016.

Final: 8 de Agosto de 2016

Liquidación: 8 de Septiembre de 2016

POIR: Revisar

Estado: Liquidado 100%

AB038
Dotación de equipos de laboratorio requeridos por control de calidad de la empresa aguas 

de barrancabermeja sa esp
$ 74,463,880 201601024

Contrato de Compraventa 

de Bien Mueble No. 114 de 

2017

DOTACION DE EQUIPOS DE LABORATORIO REQUERIDOS POR EL AREA DE 

CONTROL DE CALIDAD, PARA LA REALIZACION DE ENSAYOS FISICOQUIMICOS AL 

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

$ 81,351,494.00 $ 0.00 $ 81,351,494.00 $ 81,351,494.00 60 59.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE COMPRA VENTA DE BIENES IMNUEBLES (22 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE INCIO (15 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE RECIBO FINAL (15 DE MARZO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (20 DE ABRIL DE 2018)

100.00%

Iniciio: 15 de Enero de 2018

Final: 15 de Marzo de 2018

Liquidación: 20 de Abril de 2018

POIR: Si aplica

Estado: Liquidado 100%

AB082
Rehabilitación Tubería DN 24" HD salida tanque elevado y sistema valvula mariposa DN 

24" HD de la PTAP de Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 371,108,507 201601006 Contrato de Obra No. 052 de 

2016

REPOSICION TUBERIA DN 24" HD SALIDA TANQUE ELEVADO Y SISTEMA VALVULA 

MARIPOSA DN 24" HD DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA SA 

$ 371,108,507.00 $ 0.00 $ 371,108,507.00 $ 371,108,285.00 90 85.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (16 DE MARZO DE 2016)

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL (9 DE JUNIO DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (28 DE JUNIO DE 2016)

100.00%

Iniciio: 16 de Marzo de 2016

Final: 9 de Junio de 2016

Liquidación: 28 de Junio de 2016

POIR: No Aplica

Estado: Liquidado 100%

AB083 
Rehabilitación piso en el centro de control de operadores en la PTAP de Aguas de 

Barrancabermeja SA ESP
$ 19,767,659 201601018 Contrato de Obra No. 084 de 

2017

REHABILITACIÓN PISO EN EL CENTRO DE CONTROL DE OPERADORES EN LA 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
$ 27,909,180.00 $ 0.00 $ 27,909,180.00 $ 27,698,559.00 30 29.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA (5 DE SEPTIEMBRE DE 2017)

ACTA DE INCIO (9 DE OCTUBRE DE 2017)

OTROSI ACLARATORIO (25 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE INICIO  (25 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 01 (30 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (7 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACION (14 DE DICIEMBRE DE 2017)

100.00%

Iniciio: 9 de Octubre de 2017

Final: 7 de Noviembre de 2017

Liquidación: 14 de Diciembre de 2017

POIR: Si Aplica

Estado: Liquidado 100%

AB039
Reposicion de Valvulas reguladoras de presion en las lineas Nororiente y comercio en la 

caseta de valvulas en la PTAP
$ 400,000,000 0.00

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00% 0 0.00% Para ejecutar en la vigencia 2019

Banco de Proyectos/201701002.pdf
Banco de Proyectos/201601015.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 097 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 097 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601024.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Bienes Muebles No. 114 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Bienes Muebles No. 114 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Bienes Muebles No. 114 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201601006.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 052 de 2016.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 052 de 2016.pdf
Banco de Proyectos/201601018.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 084 de 2017.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 084 de 2017.pdf
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REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE

AB084

Rehabilitación de redes existentes de acueducto en PEAD de 3" por pvc 3", 4" y 6" Barrio 

Coviba comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  EL proyecto que esta en 

proceso licitatorio liderado por la Secretaría de Infraestructura y cubre todo el 

costo del proyecto - Se debe programaar otro proyecto de rehabilitación de 

redes para la siguiente vigencia por el valor estipulado en el POIR Acueducto)

$ 886,063,709 $ 0 $ 527,640,791 201601026 Contrato No. 1430 de 2018
REHABILITACIÓN REDES DE ACUEDUCTO EN PEAD DE 3” POR PVC 3”, 4” Y 6” 

ENTRE LAS CALLES 76B Y 79C CON CARRERAS 22 Y 24 BARRIO COVIBA COMUNA 

3 DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$1,507,912,637 $0 $1,507,912,637 120 0.00
RECURSOS DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA
0.00% CONTRATO No. 1430 DE 2018 (10 DE MAYO DE 2018) 0.00% Recursos del Municipio de Barrancabermeja

AB085
Rehabilitación de redes existentes de acueducto en pead de 3" por pvc 3", 4" barrio 

ciudadela pipaton comuna 3 del Municipio de Barrancabermeja
$ 1,019,931,638 $ 380,068,362 0.00

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00% 0.00% Para ejecutar en la vigencia 2019.

AB086

Rehabilitación redes existentes de acueducto de pvc 2" y 6" por pvc de 4" y 6"  fase III de 

las calles 25, 26 y 27 con carreras 58, 59, 60, 61 y 62 del barrio buenavista de la comuna 

4 del Municipio de Barrancabermeja

$ 474,453,790 201701011
Contrato de Obra Pública No. 71 

de 2017

REHABILITACION REDES EXISTENTES DE ACUEDUCTO DE PVC 2" Y 6" POR PVC 

DE 4" Y 6" FASE III DE LAS CALLES 25, 26 Y 27 CON CARRERAS 58, 59, 60, 61 Y 62 

DEL BARRIO BUENAVISTA DE LA COMUNA 4 DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 557,643,612.00 $ 0.00 $ 557,643,612.00 $ 550,778,014.00 60 55.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (20 DE JUNIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (4 DE JULIO DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 2 (27 DE JULIO DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (14 DE AGOSTO DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (3 DE OCTUBRE DE 2017)

100.00%

Iniciio: 20 de Junio de 2017

Final: 14 de Agosto de 2017

Liquidación: 3 de Octubre de 2017

POIR: Si Aplica

Estado: Liquidado 100%

AB044
Reposicion redes existentes de acueducto en ac por pvc de 3" transversal 29 calles 67, 

67a, 68, 69 barrio la floresta baja comuna tres del Municipio de Barrancabermeja
$ 323,611,798 201801010

Contrato de Obra Publica 

No. 071 de 2018

REPOSICION REDES EXISTENTES DE AEI.JEDUCTO EN

AC POR PVC DE 3" TRANSVERSAL 29 CALLES 67, 67A, 68, 69 BARRIO LA FLORESTA 

BAJA COMUNA TRES DEL

MUNICI PIO DE BARRANCABERMEJA

$ 0.00 0.00 POR INICIAR 0.00% 0.00% Por iniciar

AB045
Reposicion redes de acueducto en ac por pvc de 3" y 4" en la calle 71 con carreras 20 a 

la 28 barrio la libertad comuna tres del Municipio de Barrancabermeja
$ 487,026,887 $ 0.00 0.00

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00% Para ejecutar en la vigencia 2019 0.00% Para ejecutarse en el 2019

AB011
Instalacion redes  de acueducto  pvc 3"   barrios colinas del campestre calles 39 y 40 

entre carreras 62 y 63 comuna siete del Municipio de Barrancabermeja
$ 393,281,424 201701012

Contrato de Obra Publica No. 89 

de 2017

INSTALACIÓN REDES DE ACUEDUCTO PVC 3´BARRIO COLINAS DEL CAMPESTRE 

CALLES 39 Y 40 ENTRE CARRERAS 62 Y 63 COMUNA SIETE DEL MUNICIPIO DE 

BARRANCABERMEJA

$ 431,991,623.00 $ 0.00 $ 431,991,623.00 $ 430,962,863.00 60 59.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

OTRO SI ACLARATORIO No. 1

ACTA DE INICIO (10 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA ACLARATORIO ACTA DE INICIO

ACTA PARCIAL No. 1  (30 DE OCTUBRE DE 2017)

ACTA FINAL (8 DICIEMBRE DE 2017)

ACTA ACLARATORIA (19 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (22 DE DICIEMBRE DE 2017)

100.00%

Inicia: 10 de Octubre de 2017

Final:8 de Diciembre de 2017

Liquidación: 22 de Diciembre de 2017

POIR 2016-2025 : Aplica.

Estado: Liquidado 100%

AB012

Instalación Línea de Refuerzo de Acueducto de 6",4" y 3" en PVC sobre la Diagonal 60 

entre la Transversal 48/54 de los Barrios Boston  y  Antonio Nariño de la Comuna Seis  

del Municipio  de Barrancabermeja

$ 391,557,117 201601001 Contrato de Obra Publica No. 37 

de 2016

INSTALACION LINEA DE REFUERZO DE ACUEDUCTO DE 6", 4" Y 3" EN PVC SOBRE 

LA DIAGONAL 60 ENTRE LA TRANSVERSAL 48/56 DE LOS BARRIOS BOSTON Y 

ANTONIO NARIÑO DE LA COMUNA SEIS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$ 391,166,677.00 $ 0.00 $ 391,166,677.00 $ 388,163,474.00 90 55.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (24 DE FEBRERO DE 2016)

ACTA DE RECIBO FINAL: (19 DE ABRIL DE 2016)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (21 DE MAYO DE 2016)

100.00%

Inicia: 24 de Febrero de 2016

Final:19 de Abril de 2016

Liquidación: 21 de Mayo de 2016

POIR 2016-2025 : No Aplica.

Estado: Liquidao 100%
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Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 71 de 2017.pdf
Banco de Proyectos/201801010.pdf
Soportes avance POIR Acueducto/Contrato de Obra No. 071 de 2018.pdf
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AB013

Instalación de línea primaria entre la planta de tratamiento y caminos de san silvestre

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y actualiza POIR - 

Cambio de Vigencia 2017 para la 2018 y 2019

$ 0 $ 677,107,722
SIN BANCO DE 

PROYECTOS
0.00

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00% 0.00%

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 189 de 2017 (Modifica y 

actualiza POIR - Cambio de Vigencia 2017 para la 2018 y 2019

AB014
Instalación y construcción válvulas de purga en las diferentes comunas del Municipio de 

Barrancabermeja
$ 350,000,000 201701015

Contrato de Obra Publica 

No. 102 de 2017

INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN VÁLVULAS DE PURGA EN LAS DIFERENTES 

COMUNAS DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
$ 356,192,902.00 $ 0.00 $ 356,192,902.00 $ 352,270,936.00 90 89.00 LIQUIDACIÓN 100.00%

CONTRATO DE OBRA (1 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (14 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA PARCIAL No. 1 (6 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA RECIBO FINAL (26 DE ENERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (1 DE MARZO DE 2018)

100.00%

Inicio: 14 de Noviembre de 2017

Final: 26 de Enero de 2018

Liquidación: 11 de Marzo de 2018

POIR: Aplica

Estado: Liquidado. 100%

AB090
Rehabilitación de accesorios en diferentes diametros en las tuberías de distribución y 

conducción del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja - Fase 1
$ 80,000,000 201701016

Contrato de Obra Publica 

No. 103 de 2017

REHABILITACION DE ACCESORIOS EN DIFERENTES DIAMETROS EN LAS 

TUBERIAS DE DISTRIBUCION Y CONDUCCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL 

MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA

$ 84,068,739.42 $ 0.00 $ 84,068,739.42 $ 84,068,739.42 60 59.00 LIQUIDACIÓN 100.00%

CONTRATO DE OBRA (2 DE NOVIEMBRE DE 2017)

ACTA DE INICIO (4 DE DICIEMBRE DE 2017)

ACTA DE RECIBO FINAL (1 DE FEBRERO DE 2018)

ACTA DE LIQUIDACIÓN (1 DE MARZO DE 2018)

100.00%

Inicio: 4 de Diciembre de 2017

Final: 1 de Febrero de 2018

Liquidación: 1 de Marzo de 2018

POIR: Si Aplica

Estado: Liquidado. 100%

AB016

Construcción redes de acueducto de 3", 4" y 6" en PEAD y 8", 10" y 12" en HD  para los 

Barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, 

Yuma y la Mano de Dios Comuna Tres del Municipio del Barrancabermeja, Santander - 

Fase 2

$ 350,000,000 0.00
PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00% 0.00% Para ejecutarse en el 2019

AB017

Suministro e instalación de tubería de 4 y 6 pulgadas en el intercambiador de la vía yuma 

entre el barrio san silvestre y la vereda la chava del Municipio de Barrancabermeja

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  No se realizara el proyecto en la 

presente vigencia  y se traslada para el 2018 teniendo en cuenta que el proyecto de la vía 

se reinició hace pocos días)

$ 0 $ 68,305,219
SIN BANCO DE 

PROYECTOS
0.00

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00%

NO SE PRESENTO EL PROYECTO AL BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION DE AGUAS DE 

BARRANCABERMEJA SA ESP
0.00%

CAMBIO PROYECTO:  Resolución No. 272 de 2017  No se 

realizara el proyecto en la presente vigencia  y se traslada para el 

2018 teniendo en cuenta que el proyecto de la vía se reinició hace 

pocos días)

AB040

Instalación de válvulas ventosas de 2", 3" y 4" sobre las líneas de conducción principal del 

Municipio de Barranbermeja - Fase 1.

Resolución No. 104 del 11 de Abril de 2018 - Trasladar el proyecto de la vigencia 

2018 a la vigencia 2019.

$ 0
SIN BANCO DE 

PROYECTOS
0.00

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00% Sin Banco de Proyectos -Se traslada para la vigencia 2019 periodo

Cambio Proyecto: Resolución No. 104 del 11 de Abril de 2018 - 

Trasladar el proyecto de la vigencia 2018 a la vigencia 2019.

AB093

Construcción y rehabilitación de tuberia de acueducto en PVC de 3" en tramos cortos 

ubicados en los barrios Recreo, Versalles, Novalito, Minas del Paraiso, Los Naranjos  y 

Rehabilitación de accesorios en las 7 comunas del perimetro urbano del Municipio de 

Barrancabermeja

$ 906,711,737 201601016
Contrato de Obra Publica No. 

113 de 2016

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACION DE TUBERIA DE ACUEDUCTO EN PVC DE 3" 

EN TRAMOS CORTOS UBICADOS EN LOS BARRIOS RECREO, VERSALLES, 

NOVALITOS, MINAS DEL PARAISO, LOS NARANJOS Y REHABILITACION DE 

ACCESORIOS EN LAS SIETE COMUNAS DEL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO 

DE BARRANCABERMEJA

$ 906,267,726.00 $ 0.00 $ 906,267,726.00 $ 906,267,353.31 270 269.00 LIQUIDADO 100.00%

CONTRATO DE OBRA

ACTA DE INICIO (19 DE JULIO DE 2016)

ACTA PARCIAL No. 1

ACTA PARCIAL No. 2

ACTA DE ENTREGA FINAL (17 DE ABRIL DE 2017)

ACTA ACLARATORIO AL ACTA DE ENTREGA FINAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN (14 DE AGOSTO DE 2017)

100.00%

Inicio: 19 de Julio de 2016

Final: 17 de Abril de 2017

Liquidación: 14 de Agosto de 2017

POIR: Aplica

Estado: Liquidado. 100%

AB018 Construcción Puntos de medición de presión en diferentes lugares de la ciudad. $ 200,000,000 201801002 0.00 EN ADJUDICACIÓN 0.00% 0.00% Estado: El 6 de Septiembre de 2018 inicia proceso precontractual.

AB047
Optimización puntos de muestreo de calidad del agua en el perimetro urbano del 

Municipio de Barrancabermeja Fase 1
$ 30,000,000 201701024 0.00

EN EVALUACIÓN DEL PROCESO 

PRECONTRACTUAL
0.00% 0.00% En evaluación de propuestas.

AB094
Rehabilitación de hidrantes de 3", 4" y 6" en las diferentes comunas del Municipio de 

Barrancabermeja Fase 1
$ 80,000,000 0.00

PARA EJECUTAR EN LA VIGENCIA 

2019
0.00% 0.00% Para ejecutar en la vigencia 2019

100% 100% 25%

95.45% 84.62% 16.67%

81.88%

AVANCE POIR 

CORTE A SEPTIEMBRE 30 DE 

2018

CORTE POR AÑO
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